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PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI 

ArhiNET – Sistem integrat de dezvoltare de continut arhivistic adnotat semantic 
- Structură cadru- 

 
 

 
 
Anul 

 

 
 
Etape/ Activităţi 

 

 
Categoria de 

activitate 
conform 

schemei de 

ajutor de stat 

 

 
 

Organiza
tia 

executan

ta 

 

 
 
Termene 
 

 

 
 
Rezultate/  
Documente de 
prezentare a rezultatelor 

 

Necesar  resurse financiare *) 
(Valoare in lei) 

 

 

 

 
Total 

Din care 

Finanţare 
din bugetul 

Programului  4 
 

Finanţare 
din alte surse 
(cofinanţare) 

În lei 

2007 

Etapa I Studiul 
domeniului, 
conceptelor si 
structurilor 

  15.12.07  200,000 200,000  

I.1 Studiul domeniului si 
al structurilor arhivistice 

Cercetare 
Fundamentala 

UT-CLUJ 15.12.07 Documentatie privind 
stadiul actual al 

domeniului 

52,500 52,500  

QUARK 15.12.07 24,000 24,000  

UBB 15.12.07 50,000 50,000  

I.2 Studiul nivelului de 
dezvoltare IT al 

domeniului 

Cercetare 
Fundamentala 

UT-CLUJ 15.12.07 Documentatie privind 
realizarile IT in domeniu 

47,500 47,500  

QUARK 15.12.07 26,000 26,000  

2008 

Etapa II Analiza 
domeniului, 
proiectare 
conceptuala 

  30.06.08  282,300 270,000 12,300 

II.1 Analiza domeniului Cercetare 
Fundamentala 

UT-CLUJ 30.06.08  Modelul domeniului  37,500 37,500  

QUARK 30.06.08 20,000 20,000  

UBB 30.06.08 10,000 10,000  

II.2 Analiza algoritmilor 

de filtrare si adnotare a 
datelor 

Cercetare 

Fundamentala 

UT-CLUJ 30.06.08 Algoritmi de filtrare si 

adnotare 

37,500 37,500  

QUARK 30.06.08 30,800 30,800  

II.3 Proiectarea 
conceptuala a sistemului 
de achizitie a datelor 

Cercetare 
Industriala 

UT-CLUJ 30.06.08 Modelul sistemului de 
achizitie a datelor  

37,500 37,500  

QUARK 30.06.08 36,500 29,200 7,300 

II.4 Analiza modelului de 
reprezentare a datelor 
primare 

Cercetare 
Industriala 

UT-CLUJ 30.06.08 Modelul de reprezentare 
a datelor primare 

37,500 37,500  

QUARK 30.06.08 25,000 20,000 5,000 

UBB 30.06.08 10,000 10,000  

2009 Etapa III Proiectare 
logica si fizica  

  30.01.09  437,333 425,000 12,333 

III.1 Prototipizarea Studii de UT-CLUJ 15.12.08 Prototipul sistemului de 70,000 70,000  



sistemului de achiziţie de 
date 

fezabilitate 
tehnica pentru 

cercetare 

industriala 

QUARK 15.12.08 achizitie de date 49,332 36,999 12,333 

III.2 Achizitia de date 
primare 

Dezvoltare 
experimentala 

UBB 15.12.08 Baza de date primara 100,000 100,000  

III.3 Dezvoltarea 

modelelor matematice 
de reprezentare a 
cunoştinţelor 

Cercetare 

Fundamentala 

UT-CLUJ 15.12.08 Model matematic de 

reprezentare a 
cunostintelor 

70,000 70,000  

QUARK 15.12.08 44,001 44,001  

III.4 Dezvoltarea, pe 
baza informatiilor, a 
modelului semantic 

relevant in vederea 
adnotarii semantice 

Cercetare 
Fundamentala 

UT-CLUJ 15.12.08 Model semantic pentru 
adnotare  

60,000 60,000  

QUARK 15.12.08 44,000 44,000  

2010 

Etapa IV Elaborare 
ontologie si sistem de 
management al 

ontologiei 

  15.12.09  110,039 106,725 3,314 

IV.1 Definirea modelului 
de reprezentare a 
ontologiei si de adnotare 
a informatiei si 
Diseminarea rezultatelor 

Cercetare 
Industriala 

UT-CLUJ 30.06.09  Model de reprezentare a 
ontologiei 

25,361 25,361  

QUARK 30.06.09 16,570 13,256 3,314 

UBB 30.06.09 17,385 17,385  

IV.2 Prototipizarea 
sistemului de 
management a 
ontologiei 

Studii de 
fezabilitate 
tehnica pentru 
cercetare 
industriala 

UT-CLUJ 30.06.09 Prototipul sistemului de 
management a 
ontologiei 

25,361 25,361  

     

IV.3 Realizarea unei 
ontologii de domeniu 

Dezvoltare 
experimentala 

UT-CLUJ 30.06.09 Ontologie de domeniu 25,362 25,362  

      

Etapa V Elaborare 
prototipuri sisteme, 
integrare, verificare, 
validare 

  15.09.10  1,030,544 998,275 32,269 

V.1 Prototipizarea 

sistemului de integrare a 
datelor primare 

Studii de 

fezabilitate 
tehnica pentru 
cercetare 
industriala 

UT-CLUJ 15.09.10 Prototip sistem de 

integrare a datelor 
primare 

49,916 49,916  

QUARK 15.09.10 34,000 25,500 8,500 

V.2 Prototipizarea 
sistemelor de filtrare si 

adnotare semantica a 
datelor structurate 

Studii de 
fezabilitate 

tehnica pentru 
cercetare 
industriala 

UT-CLUJ 15.09.10 Prototipurile sistemelor 
de filtrare si adnotare 

semantica 

82,416 82,416  

QUARK 15.09.10 58,500 43,875 14,625 
 

V.3 Analiza metodelor de 

raţionare si regăsire 

avansata a informatiilor 

Cercetare 

Fundamentala 

UT-CLUJ 15.09.10 Metode de rationare si 

de regasire informatii 

72,416 72,416  

QUARK 15.09.10 37,250 37,250  

UBB 15.09.10 60,000 60,000  

V.4 Prototipizarea Studii de UT-CLUJ 15.09.10 Prototipurile sistemelor 82,416 82,416  



sistemelor de raţionare 
si regăsire avansata a 

informaţiilor 

fezabilitate 
tehnica pentru 

cercetare 

industriala 

QUARK 15.09.10 de rationare si de 
regasire a informatiilor 

23,159 
 

17369 5790 
 

V.5 Elaborarea 
scenariilor de testare 

Dezvoltare 
experimentala 

UBB 15.09.10 Model de testare 20,000 20,000  

V.6 Testarea 

subsistemelor 

Studii de 

fezabilitate 
tehnica pentru 
cercetare 
industriala 

UT-CLUJ 15.09.10 Rezultate testare 

subsisteme 

87,100 87,100  

     

UBB 15.09.10 20,000 20,000  

V.7 Integrarea 
subsistemelor 

Dezvoltare 
experimentala 

UT-CLUJ 15.09.10 Prototip sistem integrat 73,016 73,016  

     

V.8 Testarea sistemului 
integrat 

Studii de 
fezabilitate 

tehnica pentru 
cercetare 
industriala 

UT-CLUJ 15.09.10 Rezultate testare sistem 
integrat 

76,516 76,516  

     

UBB 15.09.10 20,000 20,000  

V.9 Validarea 
rezultatelor 

Studii de 
fezabilitate 

tehnica pentru 
cercetare 
industriala 

UT-CLUJ 15.09.10 Prototip sistem validat 66,516 66,516  

     

UBB 15.09.10 20,000 20,000  

V.10 Concluzii calitative 

si optimizarea sistemului 

Studii de 

fezabilitate 
tehnica pentru 

cercetare 
industriala 

UT-CLUJ 15.09.10  Prototip sistem 

optimizat 

66,516 66,516  

     

UBB 15.09.10 10,000 10,000  

V.11 Diseminarea si 
publicarea rezultatelor 

Servicii suport 
şi de 
consultanţă 
pentru inovare 

UT-CLUJ 15.09.10  Publicare lucrari, 
organizare workshop-uri 

54,838 54,838  

QUARK 15.09.10 3354 0 3354 

UBB 15.09.10 12,615 12,615  

  *) Totalul fondurilor financiare, pentru a asigura resursele necesare proiectului  

Funcţia, numele, semnătura şi stampila reprezentantului legal: 

 

Conducătorul de proiect,                     Partenerul 1,                Partenerul 2 

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA S.C. QUARK SOFTWARE S.R.L  UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ 

RECTOR      DIRECTOR     RECTOR 

Prof.dr.ing. Radu Munteanu   Ing. Florin Baciu    Prof.dr. Nicolae Bocsan 

 

 

 

Director de proiect 

Prof.dr.ing. Ioan Salomie 

 
 


